

## LA PIANIFICAZIONE MANUALE DELLE ATTIVITA' GIORNALIERE DA SVOLGERE

### 1) PREMESSA

Nel corso della dispensa precedente, abbiamo visto come registrare le attività svolte giornalmente, principalmente al fine di calcolare i costi diretti delle commesse.

Oltre all'esigenza di calcolare i costi di produzione, vi è anche quella di pianificare il lavoro degli addetti. Con il software Blustring è possibile pianificare le attività che dovranno svolgere i vari addetti.

### 2) IL CARICAMENTO MANUALE DELLE ATTIVITA' GIORNALIERE PIANIFICATE

Per pianificare le attività giornaliere da svolgere, si procede in modo del tutto analogo a quanto visto nel punto 4 della precedente dispensa (<http://www.blustring.it/Guidrapide/commex11.pdf>), salvo impostare il campo CAUSALE con "Attività pianificata", anziché con "Attività svolta".

Descrizione	Contabilizzazione	Magazzino movimentato	Lotto	Commessa	Fasi di produzione	
Causale	Fase	Data	Ora inizio	Ora fine	Tempo (h.)	
Attività pianificata	Progettazione siti web	02/08/2010	9.00	12.00	3,00	
Attività pianificata	Sviluppo siti web	02/08/2010	15.00	18.00	3,00	
Attività pianificata	Sviluppo siti web	02/08/2010	18.30	19.00	0,50	
Attività pianificata	Sviluppo siti web	02/08/2010	9.00	13.00	4,00	
Attività pianificata	Collaudo siti WEB	03/08/2010	10.00	12.00	2,00	
Attività svolta						

### 3) LA REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE "A CONSUNTIVO".

In corso d'opera, andremo ad accodare le registrazioni delle attività giornaliere effettivamente eseguite.

Fatturazione	Magazzino / lotto	Gestione e controllo attività				
Descrizione	Contabilizzazione	Magazzino movimentato	Lotto	Commessa	Fasi di produzione	
Causale	Fase	Data	Ora inizio	Ora fine	Tempo (h.)	
Attività pianificata	Progettazione siti web	02/08/2010	9.00	12.00	3,00	
Attività pianificata	Sviluppo siti web	02/08/2010	9.00	13.00	4,00	
Attività pianificata	Sviluppo siti web	02/08/2010	15.00	18.00	3,00	
Attività pianificata	Sviluppo siti web	02/08/2010	18.30	19.00	0,50	
Attività pianificata	Collaudo siti WEB	03/08/2010	10.00	12.00	2,00	
Attività svolta	Progettazione siti web	02/08/2010	9.00	13.00	4,00	
Attività svolta	Sviluppo siti web	03/08/2010	9.00	15.00	6,00	
Attività svolta	Sviluppo siti web	04/08/2010	9.00	11.00	2,00	
Attività svolta	Collaudo siti WEB	04/08/2010	15.00	17.00	2,00	
Attività svolta						

Inoltre, quando viene completata l'esecuzione di una determinata fase di produzione, è consigliabile marcare il flag "OK" sia in corrispondenza del rigo dell'attività svolta, sia in corrispondenza del rigo dell'attività pianificata.

Ad esempio, alle ore 13.00 del 02/08/2010, al termine della fase di progettazione, oltre ad inserire il rigo per la registrazione dell'attività svolta, marcheremo 2 flags:


- quello in corrispondenza del rigo appena inserito;
- quello posto in corrispondenza della corrispondente attività pianificata (primo rigo della lista).

E' bene precisare che il flag in oggetto non è obbligatorio, ma consente la corretta compilazione del "cruscotto", che verrà esaminato nella prossima dispensa.

#### 4) OSSERVAZIONI

Cliccando sulle apposite icone, possiamo ordinare al programma di mostrare:

- solo le attività pianificate;
- solo le attività svolte;
- entrambe.



Inoltre, possiamo leggere gli scostamenti tra i valori preventivati e quelli effettivi.

VALORI A PREVENTIVO:	12,50	€ 155,00
VALORI A CONSUNTIVO:	14,00	€ 176,00
DIFFERENZE:	1,50	€ 21,00

In questo esempio, la realizzazione del sito web commissionato è costata 21,00 EURO in più rispetto a quanto preventivato (in termini di costi diretti).