

## STRUMENTI DI LAVORO

### 1) IL "CRUSCOTTO"

Il "cruscotto" visualizza lo stato di avanzamento delle commesse.

Ipotizziamo, a titolo di esempio, che la nostra azienda "DATA" abbia ricevuto una commessa per la realizzazione di un sito web, e che alla data del 02/08/2010 la sezione FASI DI PRODUZIONE, del DETTAGLIO COMMESSA riporti la seguente situazione:

Fatturazione		Magazzino / lotto		Gestione e controllo attività					
Descrizione	Contabilizzazione	Magazzino movimentato	Lotto	Commessa	Fasi di produzione	Materiali impiegati	Stato della commessa	Annotazioni	
Causale	Fase	Data	Ora inizio	Ora fine	Tempo (h.)	Addetto	Costo orario	Costo	OK
Attività pianificata	Progettazione siti web	02/08/2010	9.00	10.00	1,00	giusim   Giusto Simone	€ 15,00	€ 15,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Attività pianificata	Sviluppo siti web	03/08/2010	9.00	12.00	3,00	rusmon   Russo Monia	€ 12,00	€ 36,00	<input type="checkbox"/>
Attività pianificata	Collaudo siti WEB	04/08/2010	9.00	10.00	1,00	vergin   Verdi Gino	€ 10,00	€ 10,00	<input type="checkbox"/>
Attività svolta	Progettazione siti web	02/08/2010	9.00	10.00	1,00	vergin   Verdi Gino	€ 10,00	€ 10,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Attività svolta									<input type="checkbox"/>

Come possiamo osservare dalla slide, in questo esempio, delle tre fasi di produzione pianificate, è stata completata solamente la prima (la progettazione).

Osserviamo, inoltre, che secondo la pianificazione, la fase di progettazione dovrebbe rappresentare il 20% del lavoro complessivamente necessario poiché per realizzare completamente il sito web dovrebbero occorrere 5 ore (una per la progettazione, tre per lo sviluppo, una per il collaudo).

Chiudiamo la maschera di dettaglio per tornare alla procedura per la gestione delle commesse dei servizi. Quindi, clicchiamo sul pulsante VISUALIZZA CRUSCOTTO (collocato in basso a destra).



Si apre la seguente maschera:

#### CRUSCOTTO PRATICHE

ATTENZIONE: Affinchè il programma possa calcolare la % di avanzamento delle pratiche, è necessario mantenere le informazioni relative ai tempi di produzione pre Detto altrimenti, è necessario procedere con l'inserimento ANALITICO dei dati effettivi (vedi HELP in linea).

ANNO: 2010

RESPONSABILE:							
MESE: SETTEMBRE		TEMPO PREVISTO				TEMPO IMPIEGATO	
Scadenza	PRATICA	T. totale	T. fasi svolte	% avanz.to	T. residuo	T. fasi svolte	Scostamento
30/09/2010	Pratica: Costruzioni siti WEB; Committente: Rossi Carlo	5,00	1,00	20 %	4,00	1,00	-4,00
TOTALI MENSILI:		5,00	1,00		4,00	1,00	

Come possiamo osservare, ci viene fornito un quadro di riepilogo delle commesse, con la percentuale di avanzamento, che nel nostro esempio è (come abbiamo già osservato) pari al 20%.

Come possiamo intuire, al completamento delle fasi di produzione, la percentuale di avanzamento sarà pari al 100%.

% avanz.to
100 %

ATTENZIONE: vale la pena ricordare che dopo aver ultimato l'ultima fase di produzione, **occorre comunque segnalare al programma che la commessa è da ritenersi in tutto e per tutto ultimata**, e quindi pronta per essere inviata in coda fatturazione.

Come abbiamo già visto, è sufficiente impostare in modo appropriato il campo DATA COMPLETAMENTO COMMESSA.

BENE (O SERVIZIO) COMMISSIONATO: COSWEB - COSTRUZIONI SITI WEB

Fatturazione		Magazzino / lotto		Gestione e controllo attività			
Descrizione	Contabilizzazione	Magazzino movimentato	Lotto	Commessa	Fasi di produzione	Materiali impiegati	Stato della commessa

TIPOLOGIA DI COMMESSA: 2) PRESTAZIONE DI SERVIZI  
 Responsabile della commessa: [ ]

Cessione di beni	Prestazione di servizi
ATTENZIONE: La sezione sottostante assume rilevanza SOLO se la commessa è della tipologia "CESSIONE DI BENI". Inizio produzione (*1): [ ] Fine produzione (*2): [ ]	ATTENZIONE: La sezione sottostante assume rilevanza SOLO se la commessa è della tipologia "PRESTAZIONE DI SERVIZI". Data completamento commessa (*1): 04/08/2010

Non movimentare il magazzino:

Peraltro, dopo aver impostato il campo in oggetto, il cruscotto ci mostrerà l'eventuale scostamento tra la data di scadenza e la data di completamento del servizio.

COMPLETAMENTO	
Data	Scostamento
04/08/2010	-57

In questo esempio, viene visualizzato: -57

Infatti: il cliente aveva chiesto che il servizio venisse ultimato entro il 30/09/2010, mentre è stato ultimato con ben 57 giorni di anticipo, in data 04/08/2010.

## 2) IL "CALENDARIO"

IL "calendario" è una sorta di scadenario grafico delle commesse.

Dalla procedura per la gestione delle commesse dei servizi, clicchiamo sul pulsante VISUALIZZA CALENDARIO (collocato in basso a destra).



Si apre la seguente maschera:

CALENDARIO PRATICHE AGGIORNA

ANNO: 2010

RESPONSABILE:

MESE: SETTEMBRE

SCADENZA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
15/09/2010																															
30/09/2010																															

Pratica: Costruzioni siti WEB; Committente: Bianchi Mario

Pratica: Costruzioni siti WEB; Committente: Rossi Carlo

In questo esempio, il prospetto mostra che:

- entro il 15/09/2010, dobbiamo realizzare il sito web commissionato da Bianchi Mario;
- entro il 30/09/2010, dobbiamo realizzare il sito web commissionato da Rossi Carlo.

Osserviamo inoltre che il campo SCADENZA appare di colore rosso: questo significa che la commessa NON risulta ancora ultimata.

Quando la commessa sarà stata ultimata, ed avremo quindi compilato il campo DATA COMPLETAMENTO COMMESSA (come ricordato al precedente punto) il campo scadenza apparirà di colore verde.

ANNO: 2010

RESPONSABILE:

MESE: SETTEMBRE

SCADENZA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
15/09/2010																														
30/09/2010																														



Pratica: Costruzioni siti WEB; Committente: Bianchi Mario



Pratica: Costruzioni siti WEB; Committente: Rossi Carlo

In questo esempio, abbiamo ipotizzato che sia stata ultimata la commessa scadente in data 15/09/2010, ma non quella scadente in data 30/09/2010.

### 3) L'IMPOSTAZIONE DI FILTRI

Per impostazione predefinita, i prospetti appena esaminati visualizzano TUTTE le commesse di servizi.

Se le commesse gestite sono tante, può rivelarsi fondamentale restringere l'analisi ad un numero limitato di commesse.

Ipotizziamo, a titolo di esempio, di voler esaminare SOLO le commesse scadenti in data 30/09/2010. Sarà sufficiente impostare il filtro MOSTRA SOLO LE PRATICHE SCADENTI IN DATA, e cliccare sul pulsante APPLICA I FILTRI SELEZIONATI.

Ora, se andassimo a cliccare sul pulsante VISUALIZZA CRUSCOTTO, o sul pulsante VISUALIZZA CALENDARIO, verrebbero mostrare SOLO le commesse scadenti in data 30/09/2010, cioè le commesse che soddisfano le condizioni di filtro immesse.

Come è intuibile, è possibile impostare più filtri contemporaneamente. E' possibile, ad esempio, limitare la visualizzazione alle commesse del cliente Rossi, scadenti in data 30/09/2010.